

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 275

620024 г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 20 Телефон/факс: (343) 255-66-61

ПРИНЯТО:

Педагогический совет

Протокол № 3 от 17.01.2023г.

УТВЕРЖЕНО:

Заведующий

МБДОУ детский сад № 275

Скидан Е.В.

Приказ № 22/1-О от 17.01.2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ ООП ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФОП ДОО В

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДЕТСКИЙ САД № 275

Екатеринбург, 2023

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-май 2023	Заведующий, Рабочая группа	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению с 01.09.2023 года ФОП ДО
1.2.	Разработка и утверждение плана – графика по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 275	До 01.04.2023	Заведующий	Утвержден план – график по поэтапному введению ФОП ДО в МБДОУ
1.3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-май 2023	Заведующий	Сформирован банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО для помощи педагогических работников
1.4.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель - июнь 2023	Заведующий Рабочая группа	Разработана ОП, в соответствии с ФОП
1.5.	Внесение изменений в локальные образовательной организации	До 01.09.2023	Заведующий	Локальные акты приведены в соответствии с ФОП ДО
1.6.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август 2023	Заведующий	Обеспечена методическая поддержка для педагогов по введению ФОП ДО
2. Кадровое обеспечение				

2.1.	Проведение анализа укмплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май 2023	Заведующий	Образовательная организация обеспечена кадрами для укмплектованности штата для реализации ФОП ДО
2.2.	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Июнь 2023	Заведующий	Организована помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО
2.3.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – август 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО

3. Методическое обеспечение

3.1.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель – август 2023	Рабочая группа	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических работников по введению и реализации ФОП ДО
3.2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий	
3.3.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Май - август 2023	Заведующий Рабочая группа	Разработана и утверждена ООП, рабочие программы в соответствии с ФОП ДО

4. Информационное обеспечение

4.1.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Заведующий	Создан банк электронных образовательных ресурсов в сети Интернет для использования педагогами образовательной организации
4.2.	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023	Май 2023	Заведующий	Обеспечено информирование родительской ответственности о введении ФООП ДО
4.3.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 10 апреля 2023	Ответственный за сайт	Обеспечено информирование ответственности о ходе и результатах введения ФООП
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП	Апрель - июнь 2023	Заведующий	Определены необходимые изменения в оснащенности образовательной организации с учетом требований ФООП и ДО
5.2.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Апрель - июнь 2023	Рабочая группа	
5.3.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФООП	Апрель - июнь 2023	Заведующий, заведующий хозяйством	Образовательная организация обеспечена необходимыми материалами для реализации ФООП ДО
5.4.	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФООП	Июнь-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством	